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RESUMEN 
La Compañía Minera Casapalca S.A. (Cía. Minera Casapalca), está ubicada en la 
sierra de Lima, Distrito de Chicla, Provincia de Huarochirí, Departamento de Lima. La 
compañía está considerada como mediana minería por su capacidad de producción, cuenta 
con unidades mineras subterráneas, que comprenden piques verticales e inclinados. 
Desarrolla actividades como: exploración, explotación y producción de minerales metálicos.  
 
Para el presente estudio en la Cía. Minera Casapalca, se ha evaluado el pique de 
socavón 650, por tanto los datos tomados son verídicos en el cambio de cables de acero en 
el sistema de izaje, ello permitirá realizar el análisis del proceso actual. 
 
El mantenimiento de cada uno de las unidades mineras subterráneas en el Perú son 
similares, ya que estas utilizan un sistema de izaje para el traslado de material y personal; el 
adecuado proceso en el cambio de cables de acero de estos sistemas, prolongaría la vida 
útil de todos sus componentes; el presente trabajo tiene por objetivo mejorar el proceso del 
sistema en mención, porque identificamos que para este proceso se utilizan muchas horas 
hombre (20 horas hombre), y genera paradas en la extracción de minerales, en la cual por 
cada hora de parada por el cambio de cables de acero se deja de extraer 210 Tn. de 
mineral; para el análisis del problema se recolectaron datos reales de la Cía. Minera 
Casapalca. 
 
La mejora del proceso en el cambio de cables de acero en el sistema de izaje, tiene 
como propósito reducir el tiempo (39.5% de horas) de operación en el mantenimiento; por 
consiguiente, se aumentaría la productividad en la Cía. minera Casapalca, con la 
implementación de una máquina atril motorizada; adicionalmente se incluiría un sistema de 
lubricación y prueba de tensión en el proceso de cambio de los cables de acero; ello 








Palabras claves: Sistema de izaje en piques de socavón, cambio de cables de acero. 
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The Mining Company Casapalca S.A. (Cía. Minera Casapalca), is located in the sierra of 
Lima, District of Chicla, Province of Huarochirí, Department of Lima. The company is considered 
medium-sized mining because of its production capacity, it has underground mining units, which 
include vertical and inclined pikes. It develops activities as: exploration, exploitation and production 
of metallic minerals. 
 
For the present study in the Cía. Minera Casapalca, it has been evaluated the chop of 650, 
so the data taken are true in the change of steel wires in the hoisting system, this will allow the 
analysis of the current process. 
 
The maintenance of each of the underground mining units in Peru is similar, because they 
use a lifting system for the transport of material and personnel; the proper process in the change of 
steel wires of these systems, would prolong the useful life of all its components; this investigative 
project seeks to improve the process of the system in mention, because we have identified that for 
this process, many man hours (20 man hours) are being used and it generates stops in the 
extraction of minerals, in which for each hour of stop for the change of steel wires, 210tn of 
minerals is not removed. For the analysis of this problem, we have collected real data of “Cía. 
Minera Casapalca”. 
 
 The improvement of the process in the change of steel wires in the lifting system has the purpose 
to reduce the time of the operation in the maintenance (39.5% of hours); consequently, with the 
implementation of a motorized machine, productivity in the Company would increase. 
Additionally a system of lubrication and tension test in the process of change of the wires of 










Key words: Lifting system in pivots, steel wires change.  
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
     
1.1. Antecedentes 
Durante el presente estudio, no encontramos referencias de trabajos de tesis y/o 
proyectos que contribuyan como obras de consulta; sin embargo ubicamos estudios de 
diseño, fabricación y puesta en marcha de máquinas motorizadas para el uso en minería, 
los resultados son favorables para el desarrollo de la mejora de proceso, ya que es parte 
importante en el cambio de cables de acero en el sistema de izaje en los piques de 
socavón, que consiste en el uso de un sistema de lubricación, prueba de tensión y una 
máquina atril motorizada. (Mott, 2006). 
En otros países como Canadá, la empresa Wire Rope Industries (Wirerope, 2009) y 
en Chile la empresa Prodinsa (Prodinsa, www.prodinsa.cl, 2012) , desarrollaron una 
máquina atril motorizada para resolver el problema en el cambio de cables de acero en los 
piques de socavón, con la implementación de esta máquina; se redujo el costo en el 
proceso de mantenimiento en el cambio de cables de acero en un 45%, a pesar de ser 
prototipos para la industria minera. 
En consecuencia, el proceso de cambio de cables de acero en los sistemas de izaje 
en piques de socavón para la industria minera en el Perú, es tradicional; por tanto, la mejora 
en el proceso del cambio de cables, implementando una máquina atril motorizada, la 
inclusión de  un sistema de lubricación y prueba de tensión; mejoraría el proceso de cambio 
de cables de acero en el sistema de izaje en los piques de socavón, reduciendo el tiempo 
de trabajo. 
1.1.1. Organización de la Compañía Minera Casapalca. 
La Compañía Minera Casapalca, está considerada como mediana minería por su 
capacidad de producción, está ubicada en la sierra de Lima a 4,500 msnm, Distrito  de 
Chicla,  Provincia de Huarochirí, Departamento de Lima, a la altura del km 155 de la 
carretera central (Lima- Huancayo). 
En la actualidad dicha empresa explota 06 minas subterráneas, los cuales son: El 
Carmen, Alex, Esperanza, Gubbins, Juanita y Cuerpos mineralizados. 
La compañía cuenta con unidades mineras, que comprenden piques verticales e 
inclinados, entre estos piques verticales se indican los siguientes: Pique Casapalca 650, 
Pique Casapalca 790; y entre los piques inclinados se señalan los siguientes: Pique 
Inclinado 1 200 – Oroya y Pique Inclinado 1 400. 
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1.1.1.1. Visión  
Posicionar a Casapalca como el referente de la mediana minería en el Perú. 
 
1.1.1.2. Misión  
Desarrollar nuestras actividades mineras guiados por los más altos principios y 
valores, protegiendo la salud, la integridad y el medio ambiente. 
Figura n.° 1.1. Principales empresas mineras en el Perú 
 
Fuente. Ministerio de energía y minas 2011. 
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La Compañía Minera Casapalca está conformada por dos divisiones: Mina y Planta, 
de las cuales nos enfocaremos en la división de  Mina, dentro del cual se encuentra el área 
de mantenimiento. 
El Área de Mantenimiento General de Mina tiene como función principal garantizar 
la disponibilidad operativa de los equipos e instalaciones.  
 
 
Figura n.° 1.2. Organigrama de la Cía. Minera Casapalca 
Área de Mantenimiento 
 
 
Fuente: Graficado por el autor. 
 
1.2. Realidad Problemática 
En la actualidad, en la minería Sudamericana, así como en el Perú, se realizan 
esfuerzos por mejorar los procesos de mantenimiento del sistema de izaje, en esta 
tendencia, la compañía minera Casapalca no es ajena a dichos esfuerzos, por ello, sigue 
desarrollando el cambio de cables de acero en el sistema de izaje de piques de socavón de 
manera tradicional, recurriendo al uso de recursos humanos en demasía y de herramientas 
que no permiten lograr mayor rapidez en realizar el adecuado proceso de cambio de cables 
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de acero, su lubricación y prueba de tensión; cada vez que esto es necesario para que la 
operación de extracción de minerales y el transporte de personal, que debe realizarse  de la 
forma más segura, de acuerdo a los reglamentos internos de seguridad del personal, 
concordando con el decreto supremo N° EM-024 de seguridad y salud ocupacional en la 
minería (MINEN, 2016). 
 El pique 650 propiedad de la compañía minera Casapalca, realiza el cambio de 
cables de acero de 1.1/2” por 1 250 metros de longitud que son para dos tamboras cada 
una en el winche, en la tarea de cambio se emplea un tiempo no menor a las 18 horas, más 
una hora para la lubricación y otra  hora para la prueba de tensión, en el sistema de izaje, 
haciendo un total de 20 horas, tarea que ocasiona retraso en la extracción de minerales, 
generando a su vez exceso en el uso de recursos, produciéndose también la  
contaminación del medio ambiente por la caída de grasas, solventes y lubricantes que no 
son favorables para un buen medio ambiente, derivándose ello, contaminación del subsuelo 
de la unidad minera. 
Logrando mayor eficiencia en las actividades operacionales, los resultados 
concordarían con la reducción de costos en el mantenimiento, específicamente en la 
minería subterránea; por tanto, la mejora del proceso de cambio de cables de acero en el 
sistema de izaje en piques de socavón, tanto a nivel vertical e inclinado, que demanda el 
uso de una maquina atril, sistema de lubricación y prueba de tensión, reiteramos que 
aminoraría significativamente los costos de mantenimiento (uso de recursos humanos y 
financieros), la reducción del impacto ambiental (insumos) y la pérdida de producción de 
minerales. 
Por  consiguiente en el caso de la Cía. Minera Casapalca se requeriría un estudio 
más consistente para mejorar el proceso de cambio de cables de acero en el sistema de 
izaje en piques de socavón, porque actualmente se realiza en forma tradicional y precaria, 
con algunos procedimientos propios a nivel empresarial; para mejorar estas limitaciones se 
estaría pensando en el proceso de cambio de acero en el sistema de izaje en piques de 
socavón en forma integrada, implementándose con una máquina atril motorizado, sistema 
de lubricación y prueba de tensiones, que reduciría el tiempo de operaciones en el 
mantenimiento, y aumentando la productividad en la extracción de minerales que se 
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1.3. Formulación del Problema 
1.3.1. Problema General 
¿De qué manera la mejora del proceso de cambio de cables de acero en el sistema de 
izaje en piques de socavón mejoraría el mantenimiento en la Cía. Minera Casapalca? 
1.3.1.1. Problema específico 1 
¿De qué forma el proceso tradicional de remplazo por inserción de cables en el 
sistema de izaje en piques de socavón influye en el mantenimiento? 
  
1.3.1.2. Problema específico 2 
¿De qué manera la paralización del sistema de izaje en piques de socavón 
influye en la extracción de minerales? 
 
1.3.1.3. Problema específico 3 
¿De qué forma la implementación de la máquina atril motorizado en el proceso 
de reemplazo de cables en el sistema de izaje en piques de socavón influye en el 
mantenimiento? 
 
1.3.1.4. Problema específico 4 
¿Cómo en el valor por implementación de la máquina atril motorizado de 
reemplazo de cables en el sistema de izaje en piques de socavón, influye en los 
costos de operación en la Cía. Minera Casapalca? 
1.4. Justificación 
El presente estudio se justifica en la posible mejora del proceso de cambio de cables de 
acero en el sistema de izaje en piques de socavón, en la reducción de tiempo de operación 
en el mantenimiento, en la minimización de horas a emplearse para el cambio de cables de 
acero, además de la lubricación y prueba de tensión en los cables de acero de la Cía. 
Minera Casapalca. En este sentido la mejora de proceso de cambio de cables de acero en 
el sistema de izaje en piques de socavón, comprende los siguientes: máquina atril 
motorizado, sistema de lubricación y prueba de tensión. 
Esta obra coadyuvará  al mejor cuidado del medio ambiente, a la disminución de 
derrame de lubricantes en la superficie, además de contar con lubricantes biodegradables, 
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estos contribuyen al cuidado y protección del medio ambiente. Así mismo, aportará 
condiciones académicas y conocimientos a las nuevas generaciones de estudiantes 
interesados en los temas de las operaciones mineras subterráneas en el Perú.   
 
1.4.1. Justificación Teórica 
Lo que se pretende lograr con la presente investigación, es la reducción de tiempo 
en la operación de mantenimiento, minimizando las horas en el cambio de cables de acero, 
en la lubricación y prueba de tensión en el sistema de izaje en piques de socavón en la 
compañía minera Casapalca, el cual comprende maquina atril motorizada, sistema de 
lubricación y prueba de tensión en los piques mineros, logrando aumentar la productividad y 
disponibilidad de recursos. 
1.4.2. Justificación Práctica 
Este trabajo contribuirá a desarrollar un conjunto de soluciones en la mejora del 
proceso de cambio de cables de acero en el sistema de izaje en piques de socavón, ya que 
mejorará tres  fases: máquina atril motorizado, sistema de lubricación y prueba de tensión; 
problemas que en la actualidad afrontan diversas  compañías mineras en el Perú y 
principalmente en el pique 650 de la Cía. Minera Casapalca. 
1.4.3. Justificación Cuantitativa 
El estudio nos permite determinar que en una hora se extrae 210 Tn. de mineral, en el 
actual proceso de cambio de cables de acero en el sistema de izaje en piques de socavón se 
emplean 20 horas, lo que significa un total de 4 200 Tn. que se deja extraer. 
1.4.4. Justificación Académica 
La sustentación de este trabajo servirá de referente para otras aplicaciones en la industria 
minera, promoverá la iniciativa de la búsqueda de nueva información, de experiencias y estudios 
similares relacionados con el proceso de cambio de cables de acero en el sistema de izaje en 
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1.5.1. Objetivo General 
Sustentar de qué manera la mejora del proceso de cambio de cables de acero en el 
sistema de izaje en piques de socavón mejoraría el proceso de mantenimiento en la Cía. 
Minera Casapalca 2016. 
1.5.1.1. Objetivo específico 1 
Especificar de qué forma el proceso tradicional de reemplazo por inserción 
de cables de acero en el sistema de izaje en piques de socavón influye en el 
mantenimiento. 
  
1.5.1.2. Objetivo específico 2 
Definir de qué manera la paralización del sistema de izaje en piques de 
socavón influye en la extracción de minerales.  
 
1.5.1.3. Objetivo específico 3 
Explicar de qué forma la implementación de la máquina atril motorizado en 
el proceso de reemplazo de cables en el sistema de izaje en piques de socavón 
influye en el mantenimiento. 
 
1.5.1.4. Objetivo específico 4 
Establecer de qué manera el valor por implementación de la máquina atril 
motorizado de reemplazo de cables en el sistema de izaje en piques de socavón 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 
2.1. Cable de acero 
El cable de acero es un conjunto de alambres arrollados helicoidalmente sobre un 
centro llamado alma (Ingeniería & Proyectos, 2013).  
El conocimiento pleno del inherente potencial y uso de un cable de acero, es 
esencial para elegir el cable más adecuado para un trabajo u operación o en diversos 
equipos, teniendo en cuenta la diversidad y cantidad de cables disponibles en el mercado.  
 
Cada tipo de cable de acero, contiene variables y formas de construcción, así como 
del diámetro, grado de alambre (1 770, 1 960, 2 160, entre otros), su dirección o sentido del 
cable (Regular Derecho o Izquierdo y Lang Derecho o Izquierdo), así como de la lubricación, 
tipo de alma u eje central, del acabado (negro o galvanizado), entre otros factores que 
inciden en su fabricación. (Prodinsa, Ingeniería & Proyectos, 2013) 
 
La empresa peruana “PROCABLES” diseña y fabrica los cables, cumpliendo 
Normas Internacionales, tales como: 
 EN 12385 
 American Petroleum Institute (A.P.I. Standard 9A) 
 American Federal Specification (RR-W-410D) 
 American Society For Testing & Materials (A.S.T.M.) 
 British Standards Institute (B.S.) 
 Deutscher Normanausschuss (D.I.N.) 
 International Organization for Standardization (I.S.O.) (Procables, 2016) 
El entendimiento completo de las características de un cable de acero es esencial, 
involucra un conocimiento profundo de las condiciones de trabajo, factores de carga y 
resistencias del cable, así como del cuidado para su manipulación con las personas, ya que 
por ser un cable de acero, este ya cuenta con energía absorbida en su fabricación, por tal 
razón, el cable cuenta con vida o energía inactiva la que puede ser peligroso en su 
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2.1.1. Partes de un cable de acero 
Tanto los cables de acero como los cables eléctricos, tienen la misma configuración 
en su fabricación, la diferencia entre uno u otra radica en el material, diseño y construcción, 
así como también, en el tamaño de las máquinas que son diseñadas para la fabricación de 
los cables, éstas serán de mayor tamaño a medida que aumenta el diámetro a fabricar. 
Por tal razón definimos a sus partes para tema de estudio a los siguientes 
componentes: 
2.1.1.1. Alambre 
Es el componente básico del cable de acero, el cual es fabricado en diferentes 
grados (1 570, 1 770, 1 960, otros), según el uso al que se destine el cable. Así mismo 
dependerá del acabado si es negro o galvanizado, dependiendo del uso se define el 
alambre. 
2.1.1.2. Torón  
Compuesto por un número de alambres de acuerdo a su construcción, que son 
torcidos helicoidalmente alrededor de un centro, llamado alma, y esto en una o varias 
capas. Así mismo pueden ser torones regulares, compactados o triangulares. 
2.1.1.3. Alma 
Es el eje central del cable donde se enrollan los torones. Esta alma puede ser de 
acero, fibras naturales o sintéticas. La diferencia entre almas de acero o de fibra radica en la 
absorción de energía, mas no en la flexibilidad. 
Los cables para usos mineros de socavón, son cables con alma de fibra, hechas 
con la finalidad de absorber energía en las operaciones, ya que están sometidos a 
esfuerzos bruscos producto de las cargas ejercidas en la operación. 
2.1.1.4. Cable 
Es el producto final que está formado por varios torones, que son torcidos 
helicoidalmente alrededor del alma, la cual esta puede ser de fibra (sintética de poliéster) o 
de acero. 
El cable es el producto final para su uso en las diversas aplicaciones y operaciones. 
Los usos frecuentes de cables de acero se encuentran en sectores como: la minería, pesca, 
construcción, petróleo, agroindustrial, naviero, etc. (Ingeniería & Proyectos, 2013) 
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Figura n.° 2.1. Partes de un cable de acero 
 
Fuente. Catálogo de Izaje de la compañía Procables, año 2011 
 
2.1.2. Torcido del cable 
Los cables se fabrican con dos tipos de torcido regular y lang, cada uno de ellos con 
diferentes características para los diversos trabajos específicos. (Brivensa, 2012) 
2.1.2.1. Torcido regular 
Estos cables son usados con mayor frecuencia, porque son más fáciles de manipular, 
además de tener mayor resistencia al aplastamiento y deformación, estos cables pueden ser 
arrollados en sentido derecho e izquierdo de forma opuesta a los torones. (Brivensa, 2012) 
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Figura n.° 2.2. Torcido de cable tipo Regular 
 
Fuente: Catálogo Brivensa, año 2012 
2.1.2.2. Torcido lang 
Estos cables tienen mayor flexibilidad, resistencia a la abrasión y a la fatiga, son utilizados 
para trabajos específicos, también son arrollados en sentido derecho e izquierdo pero a la misma 
dirección de los torones. (Brivensa, 2012). 
Figura n.° 2.3. Torcido de cable tipo Lang 
 
   Fuente: Catálogo Brivensa, año 2012 
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2.1.3. Fallas comunes en los cables 
 Desgaste por uso. 
 Fallas por fatiga. 
 Cable desgastado. 
 Desgaste en cordones adyacentes. 
 Daños en poleas. 
 Golpes. 
 Daños por mantenimiento de grúas. 
 Descarrilamientos. 
 Fallas internas. 
 Daños por rotación. 
 Formación de “jaula de pájaro”. 
 Fallas en poleas. 
Figura n.° 2.4. Falla de cable por mala instalación 
 
Fuente: Propia del autor 
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2.1.4. Lubricación de los cables 
Los cables son lubricados desde su fabricación, dependiendo el tipo de uso, la aplicación 
de lubricantes son para prevenir corrosión y desgaste en condiciones de trabajo normal o 
almacenamiento (Brivensa, 2012). 
Las características de un buen lubricante: 
 Debe estar libre de ácidos y agentes alcalinos. 
 Debe poseer buena adherencia para evitar derrame. 
 Debe tener viscosidad que permita penetrar entre los alambres. 
 No debe ser soluble en el medio ambiente de trabajo. 
 Debe tener resistencia a la oxidación. 
 
2.2. Piques de socavón 
Los piques son labores verticales que sirven de comunicación entre la mina 
subterránea y la superficie exterior con la finalidad de subir o bajar al personal, material, 
equipos y el mineral. (Compumet, 2006) 
 
2.2.1. Factores para su construcción 
De acuerdo a las necesidades de inversión y al tipo de mineral, podemos citar los 
siguientes factores, para el desarrollo de su construcción (Compumet, 2006): 
 Necesidades de extracción de mineral; de acuerdo al tipo de mineral y a su 
correspondiente ley del mineral. 
 Reducción de los costos de producción; a través de una estructura de 
costos en base a la duración o vida útil del proyecto, 10, 20, 30 años a más. 
 Profundización de los niveles de extracción. Dependiendo del factor 
anterior, si la veta del mineral se proyecta, el periodo de duración de la 
extracción es directamente proporcional. 
2.2.2. Consideraciones de diseño 
Las siguientes consideraciones se basan principalmente en experiencias y 
modelos de otros proyectos ya en funcionamiento, pero con las mejoras necesarias en 
base a la vanguardia de la tecnología (Compumet, 2006): 
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 Análisis de costos en relación a otros piques. 
 El área debe ser favorable y suficientemente grande para las instalaciones 
de superficie; la naturaleza del suelo debe ser adecuada para las 
cimentaciones, realizando para ello estudios de geotecnia conducentes a la 
clasificación del macizo en el área destinada para  el diseño del pique. 
 La mina, debe tener buenas vías de acceso y espacio libre para favorecer el 
trabajo. 
 
2.2.3. Estructura de un pique 
La estructura de un pique, es la columna vertebral de la operación en el socavón, 
por lo cual estos pueden ser de madera o de acero. En otros casos, si se contara con un 
nivel inferior, la construcción del pique se puede realizar con un equipo raise borer, para el 
cual se perfora primero el hueco modelo y luego del nivel inferior se empieza a ensanchar 
con una broca de perforación de mayor diámetro y por último se completa a la sección 
diseñada, que puede ser circular o rectangular. Siempre debemos de considerar 
principalmente el tipo de terreno, ya que este debe ser competente y debe ser una zona 
donde no exista agua de filtración, lo que en la práctica la mayoría de las mineras 
subterráneas cuentan con socavones y filtración de agua. (Compumet, 2006) 
 
2.2.4. Formas de la sección transversal de un pique 
Existen diversos tipos o formas de piques de mina, por lo general en nuestro país 
son de forma rectangular y circular, son menos frecuentes y muy raramente los de sección 
elíptica o curvilínea. El pique de forma rectangular es el más común y existente en la 
mayoría de las mineras de nuestro país, pero en estos tiempos se está incentivando en los 
nuevos proyectos los de forma circular. 
Podemos elegir la forma de la sección transversal, para ello es necesario tener en 
cuenta lo siguiente aspectos: 
 La calidad del macizo rocoso, como las rocas volcánicas, sedimentarias o 
metamórficas, siendo ésta última la más usual y peligrosa. 
 El tiempo de servicio y el destino final del pozo; dependiendo de la 
duración del proyecto. 
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 Los materiales de fortificación a ser utilizados, en todos los sistemas y/o 
técnicas de sostenimiento que se aplican para los trabajos de explotación 
son: mallas, pernos helicoidales, resinas, vigas para sección circular, etc 
(Compumet, 2006). 
2.2.4.1. Sección rectangular 
Como mencionamos líneas anteriores, esta es la forma más común y existente en 
la mayoría de las mineras en nuestro país, es la más empleada; sin embargo, ofrece las 
siguientes desventajas:  
 Dificultad en la formación de ángulos rectos, particularmente en rocas 
duras; posibilidad de una deformación significativa de la fortificación en 
caso de rocas débiles e inestables (metamórficas y sedimentarias); mala 
distribución de esfuerzos alrededor de la excavación. 
 
 La duración de trabajos para la excavación de la sección rectangular 
demanda mayor esfuerzo. La forma de instalar el sostenimiento en la 
sección requiere mayor inversión, sobre todo en las vigas de madera de 
mayor diámetro (Compumet, 2006). 
Figura n.° 2.5. Forma rectangular de la sección transversal de un pique 
 
Compartimentos: 1: de ascenso; 2: de escalera; 3: de tuberías y cables 
Fuente: Compumet año 2006 
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2.2.4.2. Sección circular 
La sección circular garantiza una mayor estabilidad, debido a que la fortificación va 
a resistir mejor la presión causada por las rocas circundantes; ya que éstas, se distribuyen 
más uniformemente. Además, los piques de sección circular poseen un menor coeficiente 
de resistencia aerodinámica (Compumet, 2006). 
 
Figura n.° 2.6. Forma circular de la sección transversal de un pique 
 
Compartimentos: 1: de ascenso; 2: de escalera; 3: de tuberías y cables 
Fuente: Compumet, año 2006 
   
2.3. Sistema de Izaje (Winche de Izaje) 
Es una máquina que se utiliza para subir o bajar carga, además, de trasportar personal 
siempre y cuando se tenga las mínimas medidas de seguridad. Este sistema es el principal medio 
de transporte en los piques de socavón de tipo vertical, para los piques tipo inclinado se utiliza los 
winches de rastrillaje (Compumet, 2006). 
Los sistemas de izaje pueden estar instalados en el interior de la mina o fuera del mismo, 
en la figura se muestra el sistema dentro del pique. 
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Figura n.° 2.7. Sistema de izaje en interior de la Mina. 
 
Fuente: Mina Buenaventura, año 2016 
2.3.1. Componentes de un sistema de izaje 
2.3.1.1. Tambora 
La tambora es un cilindro metálico donde se enrolla el cable de acero del sistema de izaje, 
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El motor es el propulsor del sistema de izaje, la dimensión del motor es de acuerdo al 
requerimiento de la capacidad de carga y según el modelo del pique. (Compumet, 2006) 
2.3.1.3. Sistema de seguridad 
El sistema está encargado de controlar y regular la velocidad del winche, para evitar la 
brusca aceleración o desaceleración, está conformado por los frenos, sensores, que son 
accionados en caso de emergencia. (Compumet, 2006) 
2.3.1.4. Palancas de control 
Son dispositivos que realizan el control del winche, la palanca de control debe ser operado 
por el personal capacitado y autorizado. (Compumet, 2006) 
2.3.1.5. Cables de izaje 
Las características del cable dependen mucho del tipo de izaje, (Compumet, 2006) 
2.3.1.6. Skip 
También llamados baldes o jaulas, su función es la de transportar al mineral y personal 
según el requerimiento. (Compumet, 2006) 
2.3.1.7. Polea 
La polea es una rueda acanalada, su función es de alojar el cable de acero en uno de sus 
extremos se encuentra la tambora y en el otro el skip. (Compumet, 2006) 
2.3.1.8. Estructura de desplazamiento o castillo 
Es una estructura vertical donde se ubica la polea la cual dirige el cable hacia el interior 
del pique. Está construido de madera o de acero, respetando los reglamentos de seguridad. 
(Compumet, 2006) 
 
2.4.  Máquina atril motorizada 
Se define a esta máquina como un instrumento hidráulico y mecánico para el apoyo 
en la operación de cambio y recambio de cables de acero en los piques de socavón, su 
principal ventaja es que acorta los tiempos en los cambios y reduce el uso de recursos 
humanos para la ejecución del mantenimiento. (Prodinsa, Ingeniería & Proyectos, 2013) 
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2.4.1. Características generales 
Para la construcción de la maquina atril motorizado, debemos de considerar 
diversos componentes y materiales según el diseño para su fabricación, dichos 
componentes son: 
 Estructura: Viga de acero estructural 
 Dimensiones generales (mm) 1985 ancho x 2070 largo x 1500 alto 
 Peso bruto (con motorización) 940 kg (sin carrete) 
 Capacidad (máxima) Carrete de madera : 1850 mm diám.x 1450 mm de 
ancho 
 Peso aprox. carrete: 440 kg (vacío) o  6300 kg (con cable) (Prodinsa, 
Ingeniería & Proyectos, 2013). 
2.4.2. Características técnicas  
El diseño y construcción de cada máquina depende de las características del tipo de 
pique, longitud del pique, diámetro del cable, además de otras consideraciones de cada 
unidad minera, para nuestro estudio tomamos en consideración las características 
técnicas de la máquina de la empresa Prodinsa - Chile, el cual se adecua a las 
características del pique 650 de la Cía Minera Casaplaca, se muestra las características 
de la máquina: 
 Tiro máximo continuo 10 kN 
 Velocidad rotación carrete 0 a 4 rpm 
 Velocidad máxima continua 9,5 m/mín 
 Circuito hidráulico tipo abierto 
 Alimentación eléctrica 380 V trifásica 
 Motor eléctrico 4 Kva. - 1420 rpm (Vema, Italia) 
 Reductor orbital Bonfiglioli 306R398.5FZ 
 Motor hidráulico Eaton H101-1025-020 
 Bomba hidráulica Cassapa PLP 20.14 DO-82E2-LEB 
 Válvula Direccional Cassapa VCD 25 1 18L 
 Válvula Regulación Presión Vickers R V3-10-K-6T-36 
 Cable alimentación Trifásico 1 x 5  ( 50 mt con enchufe) 
 Aceite hidráulico ISO VG 46 
 Capacidad estanque 85 lts. 
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 Aceite reductor Omala 330 
 
Figura n.° 2.8. Máquina atril motorizada 
 
 Fuente. Área de Ingeniería & Proyectos, Ficha técnica Prodinsa – Chile 2010  
 
2.5. Definición de términos básicos 
Pique: Agujero vertical de gran dimensión para la extracción de minerales. 
Socavón: Cueva que se excava al lado de una montaña y forman galerías subterráneas. 
Sistema de izaje: Máquina utilizada para el traslado de personal y mineral en las minas 
subterráneas. 
Tambora: Son cilindros metálicos donde se enrolla los cables de acero. 
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CAPÍTULO 3. DESARROLLO  
3.1. Desarrollo del objetivo 01 
El proceso de reemplazo de cables de acero en el sistema de izaje en los piques de 
socavón de la unidad minera es planificado y monitoreado por el jefe de mantenimiento e inspector 
de seguridad, esta actividad actualmente requiere de un aproximado de 20 horas como mínimo, el 
trabajo se realiza de manera manual con un total de 20 personas, que están conformadas por el 
jefe de mantenimiento, inspector de seguridad, técnicos de mantenimiento y operadores, los 
cuales emplean herramientas convencionales. Al realizar el cambio del cable de acero del sistema, 
también se realiza otras actividades inherentes al mantenimiento. 
3.1.1. Descripción del proceso de cambio de cables de acero 
El sistema de izaje del pique 650 está compuesto por dos tamboras de las mismas 
características técnicas y; están accionados por un motor principal, el proceso de cambio de 
cables de acero se realiza de igual manera para cada una de las tamboras y se efectúa una 
después de la otra. 
Figura n.° 3.1. Tamboras del sistema de izaje 
 
Fuente: Propia del autor. 
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3.1.1.1. Extracción de cable antiguo 
 Traslado de carrete de madera conteniendo el cable nuevo de 1.1/2”, hacia la 
zona de trabajo. 
 Traslado de equipos y herramientas que son utilizados en el proceso de cambio. 
 Sujeción del cable antiguo con estrobos de seguridad en el nivel 1 para evitar la 
caída del mismo. 
 Se retira el skip y demás accesorios de sujeción en el nivel 10. 
 El motor de la tambora es apagado y puesto en neutro para facilitar la remoción 
del cable antiguo. 
  Se retira las grapas de seguridad que sujetan el cable antiguo en la tambora. 
 Se empalma un cable de 5/8” al extremo del cable antiguo para no dejar caer el 
cable a extraer. 
 Se procede a retirar los estrobos de seguridad del nivel 1 que se colocaron 
anteriormente. 
 Se jala el cable de acero desde el nivel inferior de forma manual. 
 En la parte superior el cable de 5/8” es sujetado para no dejar caer el cable que se 
encuentra retirándose de su posición. 
 Se procede a limpiar e inspeccionar el sistema de izaje (polea, tambora y otros). 
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Figura n.° 3.2. Remoción de cable antiguo 
 
Fuente: Propia del autor 
3.1.1.2. Inserción de cable nuevo 
 El carrete con el cable nuevo se coloca en un caballete con un tubo de acero para 
sostener el mismo.  
 Se procede a jalar el cable nuevo aproximándolo a la tambora. 
 El cable nuevo se sujeta con las grapas de seguridad en la tambora. 
 A continuación se enciende el motor de la tambora que empieza a enrollar el cable 
nuevo, teniendo el debido cuidado para obtener un buen arrollamiento.  
 una vez realizado el enrollado del cable nuevo, se procede a hacer descender el 
cable hasta el nivel inferior en donde se encuentra el skip. 
 Se coloca los accesorios de enganche y se engancha el skip. 
 Se realiza el engrasado de cable ya instalado en la tambora. 
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Figura n.° 3.3. Sujeción de cable nuevo en la tambora 
 
Fuente: Propia del autor 
 
3.1.2. Tiempo de mantenimiento de mina en socavón 
Se estima que para las actividades de mantenimiento de la unidad minera en las áreas de 
maestranza, electricidad, garaje y trackless, el tiempo promedio estimado es de 7 horas; sin 
embargo, se hace notar que para el área de izaje, esta misma actividad requiere de 20 horas,  
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Figura n.° 3.4. Tiempo de mantenimiento en el sistema de izaje 
 
 Fuente: Elaboración propia.  
 
 
3.1.3. Personal involucrado en el mantenimiento de la unidad minera 
El personal que realiza el mantenimiento en mina es capacitado bajo las normas de 
seguridad e higiene en el trabajo, cada área de mantenimiento de la unidad minera posee personal 
especializado para desempeñar actividades de forma eficiente. 
El área de izaje, requiere un número considerable de personal para realizar el cambio de 
cables de acero, ya que se realiza de forma tradicional, es decir, de forma manual, cada área está 
conformado por 6 personas (jefe, inspector, técnicos) en promedio, que realizan el mantenimiento 
respectivo; sin embargo, el área de izaje está conformado adicionalmente por 14 personas 
(operadores) que en conjunto suman 20, este personal está encargado de realizar el trabajo 
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Figura n.° 3.5. Distribución del personal de mantenimiento 
 
    Fuente: Elaboración propia.  
  
 
La conclusión del objetivo 01 permite señalar que con el proceso actual de cambio de 
cables de acero que se realiza de manera tradicional, ésta influye de manera negativa en el 
mantenimiento de la unidad minera, porque demanda el uso de recursos humanos en mayor 
cantidad en relación a las demás áreas; además, de superar el tiempo promedio de mantenimiento 
de otras áreas que realizan sus actividades.  
 
3.2. Desarrollo del objetivo 02 
3.2.1. Detención de actividades (Parada de planta), por mantenimiento  
El Mg. Sebastián Yáñez gerente de ingeniería de la empresa Lenor Industrial, define que 
la parada de planta corresponde a una gestión de mantenimiento, donde se aplica tácticas de 
programación, planificación, ejecución y control, que obedece a las condiciones de sus activos 
físicos (IIMP, Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, 2015). 
Para la ejecución del mantenimiento, la unidad minera paraliza sus actividades de acuerdo 
a un programa establecido, sólo en el pique que requiere el cambio de cables de acero en el 
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3.2.1.1. Riesgos que existen en una parada de mina 
En el desarrollo del mantenimiento se prevé muchos riesgos, tales como: 
 Incumplimiento con los plazos programados. 
 Situaciones no contempladas en la planificación (imprevistos). 
 Fallas en la coordinación para uso de recursos. 
 Sobrecostos en el presupuesto proyectado. 
 Evaluación deficiente de la condición de los activos fijos. 
 Re-trabajo por mala praxis. 
 Errores y/o deficiencias en la ejecución de los trabajos. 
 Generar condiciones de riesgo e inseguridad para los trabajadores e instalaciones. 
3.2.2. Pérdidas de extracción de minerales 
El ciclo de extracción del sistema de izaje es de 30 traslados por hora y por cada traslado 
se extrae la cantidad de 7 Tn. es decir, por hora de trabajo del sistema de izaje, se extrae 210 Tn. 
estimamos que con la mejora del proceso de cambio de cables de acero, se reducirá las horas de 
trabajo, por tanto, repercutiendo en un incremento en la producción (ver tabla n° 3.1). 
 
Tabla n.° 3.1.  Cantidad de mineral no extraído 
 
Fuente: Elaboración propia. 
  
 
La conclusión del objetivo 02, permite señalar que la parada de mina por mantenimiento 
reduce la producción en la extracción de minerales, ya que por el exceso de horas que requiere el 
cambio de cables del sistema de izaje, se deja de extraer 4 200 Tn. 
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3.3. Desarrollo del objetivo 03 
Para poder realizar una mejora en el proceso de cambio de cables de acero, se observó 
que éste se encuentra ejecutando de manera ya estandarizada, por tanto, recurrimos a realizar la 
toma de información para poder hacer el análisis y evaluar la mejora del proceso.  
3.3.1. Implementación de una máquina atril motorizada para la mejora de proceso 
La propuesta de mejora en el proceso de cambio de los cables de acero en el sistema de 
izaje en el pique de socavón, se hace implementando una máquina atril motorizado, además de 
mejorar el proceso de lubricación y la prueba de tensión.   
3.3.2. Proceso de operación actual  
Actualmente, el trabajo de cambio de cables de acero en el sistema de izaje en el pique de 
socavón, se desarrolla de manera convencional, es decir, de manera manual, sin el uso de 
maquinaria necesaria para reducir el tiempo de trabajo, para lo cual presentamos una figura (tabla 
n°3.2) que grafica las actividades que toma el proceso de reemplazo de los cables en mención; 
además, de presentar la propuesta de mejora, a través de la incorporación de una máquina atril 
motorizada portátil, se ve por conveniente la implementación de esta máquina que permitirá 
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Tabla n.° 3.2.  Diagrama de actividades, proceso actual 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Diez horas son utilizados para el cambio de cable de acero en una tambora y cada 
sistema de izaje está conformado por dos tamboras, es decir, son 20 horas que demanda para 
todo el proceso, en la siguiente gráfico (tabla n°3.3) se presenta la mejora del proceso. 
 
Tabla n.° 3.3. Diagrama de actividades, propuesta de mejora 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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Operaciones 20 17 3
Transportes 2 2 -         
Demoras 1 1 -         
Almacenajes -                -                -         
Inspecciones 2 2 -         
Tiempo (hrs) 10.00 6.05 3.95




Con la mejora del proceso implementando la máquina atril motorizada, nos permitirá 
reducir el tiempo de trabajo en un 39.5% en el proceso de cambio de cables de acero. 
 










 Fuente: Elaboración propia 
3.3.3. Operación de máquina atril motorizado 
Para realizar el trabajo con la máquina atril motorizado, se tomará en cuenta el proceso 
que el fabricante indica. 
3.3.3.1. Posicionar el atril: 
 El atril deberá ser anclado firmemente en el piso para no ser arrastrado por la 
tensión del cable al enrollarse. 
 Para el transporte, el atril está provisto de 4 tacos que permiten la introducción de 
uñas del montacargas y orejas para ser izado por eslingas. 
3.3.3.2. Montaje de carrete vacío en la máquina: 
 Con el carrete en el piso, se introduce el eje en la perforación del carrete. 
 Colocar los bujes por los extremos salientes del eje (buje sin perno por el lado del 
arrastre y buje con perno por el otro lado) y deslizarlos hasta introducirlo en la 
perforación del carrete. 
 Izar el carrete con eslingas. 
 Posicionar el carrete horizontalmente y montarlo sobre el eje de arrastre. 
 Apoyar el eje sobre el buje con pestaña y sobre el descanso hasta topar fondo. 
 Colocar la tapa del descanso y el eje debe girar libremente. 
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 Ajustar el carrete con bujes  
 
Figura n.° 3.6. Inserción de eje en el carrete vacío 
 
Fuente: Área de Ingeniería & Proyectos, Ficha técnica Prodinsa – Chile 2010 
Figura n.° 3.7. Montaje de carrete vacío en máquina atril 
 
Fuente: Área de Ingeniería & Proyectos, Ficha técnica Prodinsa – Chile 2010 
 MEJORA DEL PROCESO  DE CAMBIO DE CABLES DE ACERO EN 
EL SISTEMA DE IZAJE EN PIQUES DE SOCAVÓN DE LA COMPAÑÍA 
MINERA CASAPALCA. 
 





3.3.3.3. Enrollado de cable: 
 Verificar que el botón rojo del arranque motor, se encuentre en posición apagado, 
la válvula de presión abierta y la palanca de la válvula direccional en su posición 
central (neutro). 
 Conectar el enchufe del cable de alimentación a la red de 380 V 
 Amarrar un extremo del tramo del cable con un cordel (mínimo de 1/2" x 4 mt de 
largo) y fijarlo a un espárrago del carrete 
 Amarre las eslingas de carrete, en sus costados para usarlas posteriormente en el 
izaje del carrete lleno. 
 Asegurarse que el cable a enrollar, se encuentra libre en el piso y amarre otro 
cordel de 6 mt en el otro extremo. 
 Presione el botón verde del arranque motor, para accionar la bomba hidráulica. 
 Mueva la palanca de la válvula direccional, en sentido de rotación para un 
enrollado del cable por debajo del tambor. Comience a cerrar la válvula de 
presión, para aumentar velocidad de giro, hasta llegar a su velocidad de máxima ( 
4 rpm) 
 Comenzar el enrollado en baja velocidad y tratar que el devanado del cable sea lo 
más ordenado posible, guiando el cable al entrar al carrete. 
 Para detener el giro, abra la válvula de presión y lleve la palanca de la válvula 
direccional a neutro. 
 Si se desea soltar o sacar cable del carrete, lleve la palanca de la válvula 
direccional a posición neutro y posteriormente en sentido contrario de giro cierre la 
válvula de presión, para inicial su movimiento. 
 Antes de llegar al término del enrollado del tramo, disminuya la presión para bajar 
la velocidad, sujetar el cordel para darle tensión al enrollado y girando lentamente, 
dar dos o más vueltas de cordel al  carrete y detenga el giro y amarre el cordel al 
carrete. 
3.3.3.4. Como desmontar el carrete con cable del atril: 
 Girar el carrete lleno, para liberar tensión y sacar los pernos de arrastre y la tapa 
del descanso 
 Si la tapa de descanso está trabada, empuje el eje, atornillando el perno de la tapa 
con una llave de 30 mm 
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 Use las eslingas del carrete y levántelo suavemente para sacar el eje del buje con 
pestaña del anclaje y desmontar el carrete del atril. 
 Colocar conjunto en piso y proceder a soltar y sacar los bujes 
3.3.4. Sistema de lubricación 
La lubricación se realiza para proteger los alambres de la corrosión y brindar protección 
contra el desgaste, los cables nuevos son lubricados en el proceso de su fabricación, pero deben 
de ser lubricados periódicamente cuando entran en servicio.  
El proceso de lubricación actualmente se realiza de manera manual, es decir, que la 
aplicación del lubricante se realiza con la ayuda de una brocha que es sumergida en un recipiente 
con el lubricante y posteriormente se pasa sobre el cable de acero, este proceso no proporciona 
una aplicación uniforme, además de generar derrame del lubricante. 
  Para mejorar la lubricación de los cables de acero, se propone que el lubricante se 
aplique por medio de una mochila pulverizadora especial para líquidos viscosos, además de 
proponer el uso de un lubricante amigable con el medio ambiente. 
Figura n.° 3.8. Mochila pulverizadora 
 
Fuente: Chapin International. 
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3.3.4.1. Ventajas del sistema de lubricación 
Las ventajas en el uso de un sistema de lubricación, para la aplicación de lubricantes en 
los cables de acero son muy beneficiosas, a continuación señalamos las siguientes:  
3.3.4.1.1. Reduce el tiempo de aplicación del lubricante. 
3.3.4.1.2. Fácil de transportar por los piques de socavón. 
3.3.4.1.3. Permite una mejor inspección visual del cable. 
3.3.4.1.4. Reduce la contaminación del área de trabajo porque evita el 
derrame del lubricante. 
3.3.4.1.5. Se evita el contacto del operador con el lubricante. 
3.3.4.1.6. Reduce el uso excesivo del lubricante. 
Figura n.° 3.9. Lubricación del cable 
 
Fuente: Propia del autor. 
3.3.5. Prueba de tensión 
Actualmente la prueba de tensión en los cables de acero que se encuentran instalados se 
realiza de manera empírica, es decir, que no se hace uso de algún equipo tecnológico que 
proporcione una medida real de la tensión de los cables. 
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La tensión de los cables deben de estar distribuidos de manera uniforme para realizar un 
trabajo eficiente, de no ser así, los cables están propensos a realizar un trabajo exigido para uno 
de los cables. El equipo de lectura denominado tensiómetro fue diseñado para medir los esfuerzos 
de los cables de acero que se encuentran en posición listos para entrar en servicio, proponemos 
este equipo para realizar la medición de la tensión de los cables de acero. 
 
Figura n.° 3.10. Tensiómetro tractel dinarope HF-36 
 





La conclusión del objetivo 03, con la mejora del proceso implementando la máquina atril 
motorizada portátil, nos permitirá reducir el tiempo de trabajo en un 39.05% en el cambio de cables 
de acero. 
 
3.4. Desarrollo del objetivo 04 
3.4.1. Costo de implementación de máquina atril motorizado 
La máquina tiene un costo total de US$ 73,000.00 que podrá ser recuperado en solo una 
parada de mina por cambio de cables de acero en el sistema de izaje, el monto por la 
implementación de la máquina equivale a un 28.55% al monto total que se deja de percibir por el 
exceso de horas en el proceso de cambio de los cables. 
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Tabla n.° 3.5. Costo por implementación de máquina atril 
        
 
COSTO DE ADQUISICIÓN Costo US$ 
 
 
Costo de máquina 60,000.00 
 
 
Costo de puesta en marcha 10,000.00 
 
 
Costo servicio post venta 3,000.00 
 
 
COSTO TOTAL 73,000.00 
 
       Fuente: Elaboración propia. 
3.4.2. Mejora con la implementación de maquina atril 
Con la implementación de la máquina atril motorizado, nos permitirá reducir el tiempo del 
proceso de cambio de cables de acero; además, de reducir en un 39.5% las pérdidas por horas no 
producidas. 
Tabla n.° 3.6. Reducción de pérdidas en la producción. 
PÉRDIDA POR PARADA DE PIQUE POR MANTENIMIENTO 
ITEM 
TOTAL DE MINERAL 




COSTO TOTAL DE 
EXTRACCIÓN (US$) 
1 4 200 $60.86 $255,612.00 
 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En la conclusión del objetivo 04, podemos observar que con la mejora del proceso, 
implementando la máquina atril se tendrá una reducción de un 39.5% de pérdidas por horas no 
producidas; además, la inversión para la adquisición, montaje y puesta en operación de la 
máquina es inferior al importe que se deja de percibir.   
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
4.1. RESULTADOS 
El desarrollo de la presente tesis, ha permitido establecer las características unitarias de 
las fases del proceso tradicional, la cual presenta peculiaridades y serias falencias, las que han 
venido afectando los diversos ámbitos de accionar de la empresa. Hoy presentando nuestra 
propuesta, para la implementación de la máquina atril motorizada en el cambio de cables de 
acero, todo ello permitirá gestionar la implementación y desarrollo de la tecnología, en la Cía. 
Minera Casapalca, permitiendo a su vez la posibilidad de capacitar al personal en el manejo de 
nuevos equipos, que repercutirá en el mejor desarrollo de la capacidad productiva de su personal. 
Tabla n.° 4.1. Comparación de horas de trabajo  
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Con la mejora del proceso, implementando la máquina atril motorizada, se reducirá el 
tiempo de trabajo que actualmente requiere el cambio de cables de acero en un 39.5%; por tanto, 
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Del resultado obtenido a partir del estudio realizado en la compañía minera Casapalca 
podemos observar que la reducción de horas en el proceso de cambio de cables de acero en el 
sistema de izaje de piques de socavón es viable. 
 
4.2.1. El estudio permite opinar, que la gestión de procesos en base a prácticas y 
estructuras tradicionales, influyen de manera negativa en el mantenimiento de la unidad minera, 
porque  demanda el uso de recursos humanos en mayor cantidad que las demás áreas, además 
de superar el tiempo promedio de mantenimiento de otras áreas.  
 
4.2.2. Se puede concluir que la detención de las actividades de producción en la mina 
por mantenimiento, reduce la producción y/o extracción de minerales, ya que con el exceso de 
horas que requiere el cambio de cables del sistema de izaje, se deja de extraer 4 200 Ton. 
 
4.2.3. Se concluye que con la mejora del proceso implementando la máquina atril 
motorizada portátil, nos permitirá reducir el tiempo de trabajo en un 39.5% en el cambio de cables 
de acero. 
 
4.2.4. Concluimos que con la mejora del proceso, implementando la máquina atril se 
tendrá una reducción de un 39.5% de pérdidas por horas no producidas; además, la inversión para 
la adquisición, montaje y puesta en operación de la máquina es inferior al importe que se deja de 
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4.3.1.  Se considera conveniente recomendar a la compañía minera Casapalca, que 
establezca procedimientos para la recolección de datos, que permita analizar a profundidad e 
identificar los procesos que requieran su mejoramiento. 
 
4.3.2. Es necesario que los jefes encargados de cada área de mantenimiento (trackless, 
garaje, izaje, electricidad y maestranza), utilicen herramientas (toma de tiempos, diagramas de 
operaciones) adecuadas para el mejor control de cada una de sus actividades. 
 
4.3.3. Se deberá realizar otros estudios que permita optimizar el proceso de 
mantenimiento en el cambio de cables de acero en los piques verticales e inclinados en el área de 
izaje, para reducir el tiempo de trabajo. 
 
4.3.4.  Se sugiere realizar estudios de diseños de máquinas motorizadas, utilizando 
nuevas tecnologías para el desarrollo de máquinas con mayor capacidad de potencia (de 
estructura compacta para su traslado), que permitan realizar el cambio de cables de acero en 
menor tiempo que la propuesta realizada. 
 
4.3.5.    El uso de lubricante deberá ser biodegradable, para reducir el impacto al medio 
ambiente, además, el personal de mantenimiento deberá de reducir el tiempo de contacto con los 
solventes que actualmente se utiliza, ello para minimizar las posibles lesiones por la exposición 
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Fuente: Empresa Cía. Minera Casapalca 
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